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前 言

2025 年 3 月 25 日在河南省陆浑水库运行中心主持下，河南省河川工

程监理有限公司、河南和康工程技术有限公司、河南基安建设集团有限公

司等单位的代表组成验收工作组，依据《水利水电工程施工质量检验与评

定规程 SL176-2007》、《水利水电建设工程验收规程 SL223-2008》、豫水办

[2013]46 号文等相关规范、规程，验收工作组成员经过查看工程现场，

查阅相关资料，听取各参建单位汇报，充分发表意见，同意对陆浑水库陆

浑水库 2024 年重点防洪工程安全隐患治理（含白蚁防治）项目施工Ⅰ标

合同工程完工验收。

河南省水文水资源中心派员列席了验收工作会。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：陆浑水库陆浑水库2024年重点防洪工程安全隐患治理

（含白蚁防治）项目施工Ⅰ标

合同位置：河南省洛阳市

（二）合同工程主要建设内容

防汛道路东侧坡面治理长度 135m；灌溉洞出口右侧护坡工程治理长

度 138m；管理生活区新增消防水路工程；消力池护坦长度选用 44m；公

路桥下游防冲齿墙修复长 29.2m；河道左右护岸修复长度为 19.8m。

三、合同工程建设过程

（一）合同工程开工、完工日期

本合同项目包含 1 个单位工程，3个分部工程，合同工程开完工时间



如下：

开工时间：2024 年 8 月 8 日，完工时间：2024 年 12 月 14 日。

（二）主要施工措施

（1）施工准备阶段

按照投标文件承诺的人力、仪器、机械设备组织进场，编制施工方案

与技术、质量保证措施，经监理审批。

（2）施工阶段

东坝肩上坝道路东侧护坡施工：根据施工图纸确定施工位置，进行临

时围挡修建，随后人工配合挖掘机进行坡面清理、回填工作，使工作面保

持平整状态，根据设计图纸及有关施工技术要求进行铰接式混凝土块护砌

施工，铺放块体前土基表面必须压实整平。铺放块体前铺设符合要求的反

滤土工布。块体的铺设用人工按照“品”字形上下块体对孔其错位铺设，

钢绞线的串接由坡底到坡顶依次进行，两根相邻钢绞线用 U 形锁扣连接

锁紧。上下埋入土内的块体不低于两行。如果缝隙过大则用渗水性混凝土

填缝。护坡压顶采用C25混凝土浇筑，现浇时将顶部的块体和钢绞线一并

浇筑。

灌溉洞出口右侧护坡修复及消防水源施工：根据施工图纸确定施工位

置，随后人工配合挖掘机进行土方开挖回填工作，使工作面保持平整状态

，根据设计图纸及有关施工技术要求进行齿墙、浆砌石护坡、排水沟、补

充消防水源等工程的放线施工等。浆砌石砌筑采用坐浆法，在铺砌灰浆前

，将石料洒水湿润，没有残留积水，块石砌体砂浆饱满，较大空隙先用砂

浆填塞后用碎石嵌实，砌筑时砌体上下错缝并保持砌面平整。砌筑时采用

分层砌筑，分层高度70～120cm，分层间的砌缝大致找平，层面砌成与斜

http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=施工阶段


面相垂直或成水平面，并按规定距离设置伸缩沉降缝。砌体在设缝处断开

和取齐，缝两侧石料进行修凿。墙后按规定设防水层和反滤层，墙身留置

泄水孔。

泄洪陡槽下游隐患治理：根据设计图纸，确定消力池坦长和公路桥下

游防冲齿墙施工的位置，划定施工区域。采用挖掘机等设备进行开挖，确

保的尺寸和深度符合设计要求。对混凝土施工部位进行清理，确保无杂物，

检查施工部位尺寸和坡度是否符合要求。在沟槽两侧安装模板，确保模板

的垂直度和稳定性。向施工部位浇筑混凝土，振捣密实，确保混凝土的质

量。拆模与养护：拆除模板，对混凝土进行养护，避免出现裂缝等质量问

题。完成混凝土施工后，进行回填土方，恢复原地貌。随后进行边墙和河

道左右护坡浆砌石砌筑。

整个施工过程中，按照项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证

相结合的质量管理体系，各参建单位按照职责进行质量管理，中间产品及

原材料合格，施工过程未发生工程质量和安全事故。

二、验收范围

陆浑水库陆浑水库2024年重点防洪工程安全隐患治理（含白蚁防治）

项目施工Ⅰ标

三、合同执行情况

（一）合同管理

本合同工程设专人专职从事合同管理，加强对合同的管理力度，规范

合同内容，明确风险责任。工程施工中未发生任何质量与安全事故。建设

单位已经按规定及时支付工程款，本标段无重大变更情况，无合同违约事

件，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。



（二）工程完成情况

已按合同约定，完成了合同工程建设的全部内容，

（三）完成主要工程量

本合同工程共完成河大树伐除190棵,小树伐除4538.55m2,土方开挖4

865.6m3,粘土回填压实1074.78m3,C25砼浇筑1022.94m3,闭孔泡沫板伸缩

缝284.33m2,土工布铺设2724.85m2,铰接式砼块1782.1m2,浆砌石沟缝67m2,

M10浆砌石1540.24m3，PVC排水孔588m，M10浆砌砖11.54m3，水泥砂浆抹面

72m2,无压水罐、水泵各1套，防水电缆、PE管各330m，玻璃钢井堡1套,石

方开挖675.66m3，卵石回填610.18m3，C30砼浇筑73m3，粗砂垫层70.74m3，

抛石防冲齿槽265.2m3,波型防撞护栏162.9m等。

（四）结算情况

工程合同价为 208.6 万元，实际完成投资约 208.599458 万元，补充

合同价为 1.6 万元，实际完成投资约 1.6 万元。

四、合同工程质量评定

陆浑水库陆浑水库 2024 年重点防洪工程安全隐患治理（含白蚁防治）

项目施工Ⅰ标工程共划分为 1 个单位工程，3 个分部工程。根据《水利水

电工程施工质量检验与评定规程《水利水电建设工程验收规程》

（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）

的有关规定进行质量评定。

（一）工程质量评定

该合同工程共划分为 1 个单位工程，3 个分部工程，2025 年 1 月 15

日分部工程验收；2025 年 3 月 25 日单位工程验收。经施工单位自评，监

理单位复核，项目法人认定，工程质量全部评定为合格，施工过程中未发



生质量事故；原材料质量合格；中间产品质量合格。根据相关规范规程，

该合同工程质量评定为合格。

（二）工程质量检测情况

1、施工单位自检

本合同工程施工单位共进行原材料复检 8 份，试配混凝土配合比 3

份，砂浆配合比 1份，土工击实试验 1份。

现场共取砼试样 5 组，抗冻抗渗砼试样 1组，砂浆试样 6 组。经河南

省水利工程质量检测有限公司（原河南省水利基本建设工程质量检测中心

站）检验检测全部合格。

2、监理单位抽检

本合同工程监理单位现场共抽取C25砼试样2组，M10砂浆试样1组，经

河南百川工程质量检验有限公司检测，质量合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

该工程在陆浑水库旅游区，人流量大，环境复杂，建议管理部门加强

管理，发现有对工程造成隐患的情况，及时处理，防止隐患进一步发展，

避免造成险情的发生。

八、结论

该工程已按有关规范规程和设计及合同要求完成了建设内容，施工过

程中未发生质量事故，工程资料基本齐全，工程质量合格。



验收工作组同意陆浑水库陆浑水库 2024 年重点防洪工程安全隐患治

理（含白蚁防治）项目施工Ⅰ标通过合同工程完工验收。

九、保留意见（应有本人签字）

无

十、合同工程验收工作组成员签字表

见附表




	工程合同价为208.6万元，实际完成投资约208.599458万元，补充合同价为1.6万元，实际完成

